ZEITPLAN - UMBAU HALLENLICHT

25.01.24 (Donnerstag)

Anlieferung Material

➡ Anlieferung des Materials und kurzzeitige Lagerung in der Halle auf Platz 3.

➡ Das Spielen wird vermutlich kaum gestört werden.

29.01.24 (Montag) bis 01.02.24 (Donnerstag)

Umbauphase

➡ Der Umbau führt zur **ganztägigen Sperrung der Plätze** im folgenden Zeitraum:

Montag	29.01. - Platz 3
Dienstag	30.01. - Platz 3 und Platz 2
Mittwoch	31.02. - Platz 2 und Platz 1
Donnerstag	01.02. - Platz 1

Platz 3	Platz 2	Platz 1
Montag - Dienstag	Dienstag - Mittwoch	Mittwoch - Donnerstag
29.01. - 30.01.24	30.01. - 01.02.24	02.01. - 02.02.24
Außentür		

DAS BETRETEN DER BAUSTELLE (DIE JEWEILIGEN PLÄTZE) IST WÄHREND DES UMBAUS VERBOTEN

➡ Die Handwerker werden jeden **Tag von 7:00 bis 18:00 Uhr** vor Ort sein.

➡ Sicherlich ist mit einer leichten Lärmbelästigung zu rechnen.

➡ Für die Abonnenten, Kunden der Tennisschule und Teilnehmende des Kinder/ Jugendtrainings wird es zu Einschränkungen kommen bzw. die Stunde muss ausfallen.

➡ **Wir stehen während des Umbaus im engen Austausch mit den Handwerkern. Sollten sich aktuelle Informationen ergeben, werden wir diese umgehend an Euch weitergeben.**

SOMMERDEICH 1A | 28205 BREMEN | 0421 4989292 | INFO@TENNIS-ROTWEISS.DE
DIE SPARKASSE IN BREMEN | IBAN DE50290501010001042373 | BIC SBREDE22XXX
UST-ID-NR. DE 114438676